

АНЕКС №1/16.07.2018 Г. КЪМ

ДОГОВОР

за

„Основен ремонт на път SFO 1450/I-6, Пирдоп-Розино/-Душанци-граница общ.(Пирдоп-Антон), ул. „Шипка“ и ул. „Лиска“, финансирани от Държавния бюджет за 2018 г. чрез бюджета на Община Антон за извършване на допълнителни работи

Днес 16.07.2018 г. в Община Антон между:

1. **ОБЩИНА АНТОН**, със седалище и адрес на управление: село Антон, област Софийска, площад „Съединение № 1“ Булстат [REDACTED] явявана от инж. Стоян Иванов Гарчев – Кмет на Община Антон и Мария Александрова Вѝтева – Директор Дирекция „ФСД и бюджет“ наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, ЕИК** [REDACTED] це и адрес на управление гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ №128, ет.8, район „Средец“, представлявано от инж. Николай Рѝжев, в качеството на Изпълнителен директор, наричано за краткост **“Изпълнител”**, се сключи настоящият анекс за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1. (1) На основание чл. 116, ал. 1, т. 6 а и т. 6 б от ЗОП и чл. 31, ал. 1 от цитираният по-горе договор - **Възложителят** възлага, а **Изпълнителят** приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение: **Допълнителни работи към договор за „Основен ремонт на път SFO 1450/I-6, Пирдоп-Розино/-Душанци-граница общ.(Пирдоп-Антон), ул. „Шипка“ и ул. „Лиска“, финансирани от Държавния бюджет за 2018 г. чрез бюджета на Община Антон**

(2) Работите по ал.1 по цени не се променят, съгласно оферираното ценово предложение и количествено – стойностната сметка към него, предложени от **Изпълнителя**, които са неразделна част от основния договор.

II. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

Чл.2. (1) За изпълнение на допълнителните работите по чл.1, **Възложителят** се задължава да заплати на **Изпълнителя** обща сума в размер на 3 9 56,61 (три хиляди деветстотин петдесет и шест лева

и шестдесет и една стотинки) без ДДС, съгласно предложената от Изпълнителя представена количествено – стойностната сметка за изпълнението на допълнителните работи.

Сумата с включен ДДС е 4747,93 лв.

(2) Стойността на анекса по чл. 2 (1) е за възникнали допълнителни работи, включително цената на вложените материали, извършените работи, печалба, разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и всички разходи по приемане на обекта.

Обща стойност на договора след подписване на анекса 63 826,72 (шестдесет и три хиляди , осемстотин двадесет и шест лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС

Извършването на допълнителните работи засяга позиции, които са по основния договор и не надвишава праговете по чл.20, ал.3

Всички клаузи по договора остават непроменени.

Настоящият анекс и приложеното КСС за изпълнение на допълнителни работи стават неразделна част от цитираният договор.

Настоящият анекс се състави и подписа в три еднообразни екземпляра- два за **Възложителя** и един за **Изпълнителя**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН...
/ИНЖ. СТОЯН Г...

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФСД И БЮД...

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУ...
/НИКОЛАЙ РЪЖЕВ-ИЗП...

Чл. 2
3377

Чл. 2
3377