

АНЕКС №1/20.08.2019 Г.

КЪМ ДОГОВОР

за

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, С. АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Днес 20.08.2019 г. в Община Антон между:

1. **ОБЩИНА АНТОН**, със седалище и адрес на управление: село Антон, област Софийска, площад „Съединение № 1“ Булстат 000777255, представлявана от инж. Стоян Иванов Гарчев – Кмет на Община Антон и Мария Александрова Вътева – Директор Дирекция „ФСД и бюджет“ наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД**, ЕИК 831643461, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ №128, ет.8, район „Средец“, представлявано от Веселин Борисов Воденичаров и инж. Йонко Георгиев Димитров, в качеството на Изпълнителен директор наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);”, се сключи настоящият анекс за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА АНЕКСА

Чл.1. (1) На основание чл. 116, ал. 1, т. 3, въз основа на чл. 116, ал. 2 от ЗОП и чл. 7, ал. 3, както и чл. 36, ал. 10 от цитираният по-горе договор - **Възложителят** възлага, а **Изпълнителят** приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение: Допълнителни работи към договор **„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, С. АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА**

(2) Работите по ал.1 по цени не се променят, съгласно оферираното ценово предложение и количествено – стойностната сметка към него, предложени от **Изпълнителя**, които са неразделна част от основния договор.

II. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

Чл.2. (1) За изпълнение на допълнителните работите по чл.1, **Възложителят** се задължава да заплати на **Изпълнителя** обща сума в размер на 6 650,58 (шест хиляди шестстотин и петдесет лева и петдесет и осем стотинки) без ДДС, съгласно предложената от **Изпълнителя** представена количествено – стойностната сметка за изпълнението на допълнителните работи.

Сумата с включен ДДС е 7980,69 лв.

(2) Стойността на анекса по чл. 2 (1) е за възникнали допълнителни работи, включително цената на вложените материали, извършените работи, печалба, разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и всички разходи по приемане на обекта.

Обща стойност на договора след подписване на анекса 62 178,01 (шестдесет и две хиляди сто седемдесет и осем хиляди лева и една стотинка) без ДДС.

Извършването на допълнителните работи засяга позиции, които са по основния договор и не надвишава праговете по чл. 20, ал. 3

Всички клаузи по договора остават непроменени.

Настоящият анекс и приложеното КСС за изпълнение на допълнителни работи стават неразделна част от цитираният договор.

Настоящият анекс се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за **Възложителя** и един за **Изпълнителя**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН

ИНЖ. СТА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФСД И БЮДЖЕТ“

И

ИЗПЪЛНИТЕЛ

„АВТОМАГИСТ“

ИНЖ. НИКОЛА

въгласно пълномощно

Замисено

С. 2 ЗЗРД

Замисено

С. 2 ЗЗРД